

Reunião do dia 09/05/26 sobre o desenvolvimento do projeto de JCRGPRO

Participantes: Alice Santos, Fabio Vivarelli, Felipe Rinaldi, João Vitor, Juan Santos, Nathan Henrique

Stakeholders

Product Owner: Fabio

Scrum Master: Nathan

Desenvolvedores: Alice, Felipe, João, Juan

Ferramentas

Stack de desenvolvimento: React (Typescript), Django (Python), Postgres

Ferramentas de teste: Ruff, Playwright

Scrum: Trello

Modelagem UML: Draw.io

Tarefas iniciais (a serem finalizadas até dia 18/05)

☒ **~~Sprint 1 — Análise do Cenário~~**

- Investigação da Temática Central
- Entendimento do contexto e escolha do cenário
- Definição da Visão do Projeto
- Comparação com outras soluções
- Documentação associada
- **Responsáveis:** (já ta meio q pronto)

☒ **~~Sprint 2 — Definição do Tema/Problema~~**

- Elaboração e Especificação do Problema a ser tratado
- Criação dos diagramas necessários (casos de uso, de BD, de sistema, mapa de navegação, etc.)
- **Responsáveis:** João, Juan

☒ **~~Sprint 3 — Levantamento Bibliográfico e Estruturação~~**

- Discussão das Tecnologias Envolvidas
- Criação da estrutura inicial de repositório
- Estruturação de uma v0 de um wireframe
- **Responsáveis:** Alice, Felipe, Nathan

☒ **~~Sprint 4 — Levantamento de Requisitos da Solução~~** **~~Proposta~~**

- Product Backlog
- Documentação associada
- **Responsáveis:** Fabio